

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č.33/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Lietava

Sídlo: Obecný úrad v Lietave, Lietava č. 146, 013 18 Lietava
Zastúpený: Ing. Pavol Gašpírik, starosta obce
IČO: 00321427
DIČ: 2020637069
Bankové spojenie: Prima Banka, a. s.
Číslo účtu: SK1656000000003167053001

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Eldas, s.r.o.

Sídlo: Podhorie 164
Zastúpený: Pavol Gelatka, konateľ
IČO: 36757713
DIČ: 2022362254
IČ DPH: SK 2022362254
Bankové spojenie: VUB Banka
Číslo účtu: 2283735558/0200

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 33/2018 zo dňa 14. 11. 2018. Zmluvné strany sa vzhľadom na potrebu riadneho dokončenia diela, termínov dodania tovarov pre montážne práce a aktuálnych poveternostných podmienok pre realizáciu prác, dohodli na zmene dodacej lehoty – Článok 3 Zmluvy takto:

Článok 3 Dodacie lehoty

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu najneskôr do 30. 06. 2019

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia Zmluvy o dielo č. 33/2018, ktoré neboli v tomto Dodatku č. 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web stránke objednávateľa.

V Lietave, dňa 20. 11. 2018

Za objednávateľa:



V Žiline, dňa 20. 11. 2018

Za zhotoviteľa:

ELDAS, s.r.o.
PODHORJÉ 164

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

Pavol Gelatka
Eldas, s.r.o. - konateľ